JUSTICA FEDERAL
CONSELHO DA JUSTICA FEDERAL

RESOLUCAO N. 523/2019 - CJF, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2019.

DispGe sobre o planejamento, a execucdo, o0
acompanhamento e a fiscalizacdo das obras e aquisicéo
de imoveis, bem como sobre os critérios de priorizagdo
para inclusdo de agdes orgamentarias nos planos de obras
regionais e consolidado do Conselho e da Justica Federal
de primeiro e segundo graus.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTICA
FEDERAL, usando de suas atribuices legais e tendo em vista o decidido no
Processo SEI 0001610-40.2019.4.90.8000, aprovado na sesséo realizada em 25 de
fevereiro de 2019,

CONSIDERANDO a necessidade de atualizar as diretrizes e
critérios para a racionalizacdo do uso dos recursos orgamentarios, com vistas ao
atendimento do interesse primario da atividade jurisdicional;

CONSIDERANDO as atribuicdes definidas na Resolucédo n. CJF-
RES-2013/00244, de 9 de maio de 2013, para os Comités Técnicos de Obras,
Nacional e Regionais, no ambito do Conselho e da Justica Federal de primeiro e
segundo graus;

CONSIDERANDO a Resolucdo n. CJF-RES-2014/00300, de 18
de agosto de 2014;

CONSIDERANDO as disposi¢oes contidas na Resolucdo n. 114,
de 20 de abril de 2010, do Conselho Nacional de Justica;

CONSIDERANDO o que consta na Resolugdo n. 171, de 1° de
marco de 2013, do Conselho Nacional de Justica;

CONSIDERANDO o art. 45 da Lei Complementar n. 101, de 4 de
maio de 2000;

CONSIDERANDO a competéncia estabelecida no inciso Il do
paragrafo unico do art. 105 da Constituicdo Federal e nos arts. 1°, 3° e 5°, inciso
XIl, da Lein. 11.798, de 29 de outubro de 2008;

CONSIDERANDO o art. 166 da Constituicdo Federal de 1988;

CONSIDERANDO a instituicdo do Novo Regime Fiscal, que
vigorara por vinte exercicios financeiros, no &mbito dos Orgamentos Fiscal e da
Seguridade Social da Uni&o, por meio da Emenda Constitucional n. 95, de 15 de
dezembro de 2016,
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RESOLVE:

CAPITULO |
DAS DISPOSIGOES GERAIS

Art. 1° O planejamento, a execugdo, 0 acompanhamento e a
fiscalizacdo de obras, bem como a aquisi¢do de imoveis no ambito do Conselho e
da Justica Federal de primeiro e segundo graus s@o disciplinados por esta
resolucao.

Art. 2° Para os fins desta resolugéo, considera-se:

| - Acdo orcamentaria (projeto): instrumento de programacao
orcamentaria que envolve um conjunto de operacdes limitadas no tempo, das quais
resultam produtos que concorrem para a expansao ou para o aperfeicoamento da
acao de governo, tais como construcao, aquisicdo, reforma e ampliacdo de imoveis.
Abrange despesas com projetos arquitetdnicos e complementares, aquisi¢do de
terrenos, aquisicdo de edificagdes, execucdo fisica da obra, fiscalizacdo da obra
etc;

Il - Ampliacdo de imdveis: conjugacdo de material e trabalho para
aumentar a area da edificacdo, sendo mantida a orientacdo do projeto originario;

I11 - Comité Técnico de Obras Nacional da Justica Federal (CTO-
N): colegiado técnico das areas de arquitetura e de engenharia do Conselho da
Justica Federal e dos tribunais regionais federais com atuacdo em todo pais, cujas
deliberacOes e proposi¢bes sdo submetidas a aprovacdo do Conselho da Justica
Federal para efeito de uniformizacao nacional das questdes edilicias;

IV - Comité Técnico de Obras Regional (CTO-R): colegiado
técnico composto por arquitetos e engenheiros membros representantes do
respectivo tribunal regional federal no CTO-N e por servidores que atuem nas
areas de arquitetura e engenharia de suas se¢des judiciarias, cujas decisdes sao
submetidas ao Pleno do tribunal a que estiver vinculado;

V - Despesas essenciais: sdo aquelas relativas aos contratos de
duracéo continuada, bem como as destinadas a manutencéo preditiva das unidades
da Justica Federal;

VI - Dotagdo orcamentaria: valores monetarios autorizados,
consignados na Lei Orgcamentaria Anual - LOA e nos créditos adicionais para
atender a uma determinada programacéo orcamentaria;

VIl - Estudo de ocupacdo do imdvel: parecer técnico sobre as
condicbes da estrutura fisica espacial da edificacdo, resultante da analise de seu
uso e de sua ocupacao;

VIII - Estudo de viabilidade técnica e econémica: parecer feito por
servidor tecnicamente qualificado, equipes técnicas dos quadros da Justica Federal
ou contratadas por meio de terceirizacdo que descreve e avalia a solugdo técnica
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mais vantajosa entre as alternativas escolhidas para suprir as necessidades fisicas
do oOrgdo, considerando a ocupacdo e localizacdo de seus imoveis, 0s terrenos
disponiveis - quando houver - 0s estudos sobre localizacdo de imdveis, 0s aspectos
econdmicos e construtivos das edificacbes ou outros elementos que as equipes
técnicas julgarem necessarios;

IX - Etapa da obra: subdivisdo que comp6e 0 processo de uma
construcédo, reforma ou ampliacdo de uma edificacdo, tecnicamente justificada e
economicamente viavel,

X - Execucado fisica da obra: realizacdo material concreta da obra
visando a entrega do objeto;

XI - Execucéo orcamentaria: execucdo dos créditos autorizados na
Lei Orcamentéaria Anual e nos créditos adicionais, por meio do empenho e
liquidacéo da despesa, inclusive sua inscricdo em restos a pagar;

XII - Execucdo financeira: pagamento da despesa, inclusive restos
a pagar;

XIII - Faixa de fronteira: zona territorial, contigua e interna, de até
150 km dos limites terrestres do Brasil com paises da América do Sul;

XIV - Fiscalizagédo residente: atividade exercida de modo
sistematico para a fiscalizacdo, supervisdo ou gerenciamento diretos da execucédo
de obras em seu canteiro, por profissionais habilitados da area de obras, servidores
do dérgdo ou contratados para esse fim;

XV - Fiscalizacéo técnica pelo érgéo: atividade exercida de modo
sisteméatico pela area de arquitetura e engenharia do Orgdo, objetivando a
verificacdo do cumprimento das disposi¢Bes contratuais, dos normativos técnicos
e dos procedimentos administrativos;

XVI1 - Fonte de recursos ordinarios do Tesouro Nacional:
classificacdo da receita cuja aplicacdo dos recursos € livre, ou seja, isenta de
qualquer tipo de vinculagéo ou destinacdo especifica;

XVII - Fonte de recursos de contrato: classificacdo da receita cuja
aplicacdo dos recursos esté vinculada ao plano de acdo anual, conforme definido
em ato especifico do CJF;

XVIII - Grupo de prioridade: classificagcdo atribuida as obras e
aquisicOes constantes dos Planos de Obras das unidades da Justica Federal, com
base em critérios técnicos;

XIX - Indicador de necessidade: pontuacdo atribuida as agdes
orcamentarias, com base no grau de relevancia e de exequibilidade das obras ou
aquisicdes de imoveis pretendidas, visando a classificacdo da necessidade de
implementacdo da acdo dentro de um mesmo grupo de prioridade;

XX - Modernizacdo: obras de reforma das instalacGes prediais de
imdveis que ndo possuem acdo especifica no orcamento vigente da regido, cujo
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custo anual por imével ndo ultrapasse o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil
reais);

XXI - Obra: acdo de construir, reformar, fabricar, recuperar ou
ampliar um bem, segundo as determinacbes de um projeto e das normas a ele
pertinentes;

XXII - Obra em andamento: aquela que apresenta percentual de
execucdo financeira igual ou superior ao limite minimo estabelecido na legislacao
vigente;

XXIII - Obra iniciada: obra cujo contrato de execucao tenha sido
iniciado, com emisséo de ordem de servigo e mobilizacao dos trabalhos de canteiro
de obras, ndo considerados para esse fim servicos preliminares de demarcacao,
fechamento e limpeza de terreno;

XXIV - Obra de grande porte: aquela cujo valor se enquadre no
limite estabelecido na alinea “c”, inciso I do art. 23, da Lei n. 8.666, de 21 de junho
de 1993, para a modalidade "concorréncia™;

XXV - Obra de médio porte: aquela cujo valor se enquadre no
limite estabelecido na alinea “b”, inciso I do art. 23, da Lei n. 8.666, de 21 de junho
de 1993, para a modalidade "tomada de precos";

XXVI - Obra de pequeno porte: aquela cujo valor se enquadre no
limite estabelecido na alinea “a”, inciso I do art. 23 da Lei n. 8.666, de 21 de junho
de 1993, para a modalidade "convite™;

XXVIl - Plano de Obras Consolidado da Justica Federal:
documento aprovado pelo Plenario do Conselho da Justica Federal, o qual
relaciona as obras das unidades da Justica Federal que poderdo ser incluidas na
proposta orcamentaria anual, classificadas em ordem de prioridade e de
necessidade;

XXVIII - Plano de Obras Regional: documento aprovado pelo
Pleno ou pela Corte Especial do respectivo tribunal regional federal, ou pelo
presidente no caso do Conselho da Justica Federal, que relaciona as obras
pretendidas pelas unidades da Justica Federal em ordem de prioridade e de
necessidade;

XXIX - Programa de Necessidades Estimativo: conjunto genérico
da distribuicdo dos espacos da edificacdo, considerando as caracteristicas das
atividades exercidas por seus usuarios, destinado a estimativa da area de
construgdo, o qual subsidiara a escolha do terreno, a estimativa do custo do
empreendimento e o desenvolvimento do projeto arquitetdnico;

XXX - Programa de Necessidades Especifico: conjunto especifico
de caracteristicas e condicdes das atividades dos usuarios da edificacdo, apds
levantamento detalhado das necessidades de construcdo ou de reforma, destinado
ao desenvolvimento do projeto arquitetonico;
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XXXI1 - Projeto Executivo: conjunto de informacdes técnicas
minuciosas e suficientes que detalha os elementos necessarios a execugédo
completa da obra;

XXXII - Proposta Orcamentaria Anual: demandas das unidades da
Justica Federal para o exercicio subsequente, ajustadas aos limites orcamentarios
divulgados pelo Poder Executivo, com a finalidade de incluséo no projeto de lei
orcamentaria;

XXXIII - Servico de Arquitetura e/ou Engenharia: toda atividade
que necessite a participacdo e o acompanhamento de profissional habilitado
conforme as Leis Federais n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e n. 12.378 de 31
de dezembro de 2010, tais como: conserto, instalagdo, montagem, operacéo,
conservagdo, reparacdo, adaptacdo, manutencdo, transporte ou demolicéo.
Incluem-se nesta definicdo as atividades profissionais referentes aos servicos
técnicos, pareceres, pericias, avaliagbes, assessorias, consultorias, auditorias,
fiscalizacdo, supervisao ou gerenciamento; e

XXXIV - Servigos técnicos preliminares a obra: trabalhos que
antecedem a execucdo da obra, tais como instalacbes provisorias de energia
elétrica, hidraulica, esgotamento sanitario, logica e de telefonia para a obra,
demolicdes e retirada de entulho, bem como a movimentacao de terra necessaria
para a obtencdo do nivel de terreno desejado para o edificio, a drenagem e o
esgotamento de lencol freético.

CAPITULO Il
DOS PLANOS DE OBRAS REGIONAIS E CONSOLIDADO DA JUSTICA FEDERAL

Art. 3° Compete aos tribunais regionais federais e a Secretaria do
Conselho da Justica Federal elaborar anualmente a proposta do respectivo plano
de obras regional e sua aprovacéo, a partir dos programas de necessidades de cada
obra ou aquisi¢do de imdvel, do planejamento estratégico da Justica Federal e das
diretrizes fixadas pelo Conselho Nacional de Justica e pelo Conselho da Justica
Federal, para fins de planejamento e de acompanhamento das obras da Justica
Federal, bem como para a inclusdo na proposta orcamentaria anual.

8§ 1° As obras ou aquisicdes de imoveis, cuja fonte de recursos no
orcamento da Justica Federal decorra de ajuste celebrado entre o Conselho da
Justica Federal, os tribunais regionais federais e as institui¢oes financeiras oficiais,
assim como as fontes ordinarias de recursos, compordo os Planos de Obras
Regional e Consolidado da Justica Federal.

§ 2° A secdo judicidria interessada em execucdo de obra ou
aquisicao de imdvel encaminhara pedido de inclusdo no plano de obras ao tribunal
regional federal de sua regido, que abrird o correspondente processo, contendo as
informacdes referentes ao detalhamento dos pedidos destinados a obras, conforme
orienta¢6es do Conselho da Justica Federal.
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8§ 3° Cabe ao tribunal regional federal a compilacdo dos pedidos de
obras ou de aquisi¢do de imdveis de suas se¢des judiciarias para fins de analise
técnica e aprovacao pelo seu respectivo Pleno.

8 4° O Plano de Obras da Secretaria do Conselho da Justica Federal
serd aprovado pelo seu Presidente.

§ 5° Os pedidos de obras e de aquisicbes de imoveis serdo
ordenados por grupos de prioridade (Anexo ).

8§ 6° O custo total estimado de cada acdo orgamentaria devera ser
informado conforme o Anexo Ill, que resume as informacOes provenientes do
quadro de detalhamento para previsdo orcamentaria da obra ou da aquisi¢do de
imovel, que sera disponibilizado anualmente pela area de arquitetura e engenharia
do Conselho da Justica Federal.

8 7° Os pedidos de recursos para obras e aquisi¢cbes de imoveis
constardo na planilha de acompanhamento orcamentario do Plano de Obras
Regional e, apds aprovacédo do colegiado do CJF, do Plano de Obras Consolidado,
conforme modelo disponibilizado anualmente pela area de arquitetura e
engenharia do Conselho da Justica Federal.

Art. 4° O indicador de necessidade, identificado para cada novo
pedido de obra ou aquisi¢do de imovel classificado nos Grupos de Prioridade 4 e
5 (Anexo 1), sera resultante dos pontos decorrentes da anélise da situagéo atual do
imovel ocupado pelo requerente, conforme os critérios estabelecidos nas tabelas
do Anexo Il, que contemplam:

| - taxa de ocupacdo da area do imoével utilizado pela unidade
beneficiaria da obra ou da aquisi¢do de imdvel;

Il - dispersdo da estrutura fisica da unidade beneficiaria da obra ou
da aquisicdo de imovel por numero de edificios ocupados localizados em
diferentes endere¢os no municipio;

I11 - nivel de desgaste do imovel utilizado pela unidade beneficiaria
da obra ou da aquisicdo de imovel,

IV - condicdo de a unidade beneficiaria da obra ou de a aquisicéo
de imdvel estar localizada em faixa de fronteira ou em local de dificil acesso;

V - analise comparativa de custo-beneficio dentre as opcdes
locacdo, construcdo, reforma ou aquisicdo de imovel para a unidade da Justica
Federal.

8§ 1° A relacdo das obras novas ou aquisicdes de imdveis devera ser
apresentada em ordem crescente do grupo de prioridade e decrescente do
respectivo indicador de necessidade.

8 2° Os indicadores de necessidades de obras ou aquisicdes de
imoveis estabelecerdo as prioridades da indicacdo de dotacdes para inclusdo no
orcamento anual dentro do mesmo grupo de prioridades.
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Art. 5° As solicitagfes de inclusdo de acdo no Plano de Obras
Regional, apds instruidas pela area de arquitetura e engenharia e em parecer da
unidade de or¢camento e do comité técnico de obras regional, deveréo ser aprovadas
pelo Pleno ou pela Corte Especial do respectivo tribunal regional federal e
encaminhadas ao Conselho da Justica Federal até o dia 10 de maio de cada
exercicio financeiro, sob pena de néo inclusdo da acdo orcamentaria no Plano de
Obras Consolidado da Justica Federal.

§ 1° Os comités técnicos de obras regional fardo a analise de
conformidade da documentacéo referente aos pedidos de obras ou de aquisi¢do de
imdveis de suas respectivas regides, de acordo com 0s normativos vigentes, e
manifestar-se-do sobre a admissibilidade das solicitacOes das obras ou aquisi¢des
de imoveis.

8 2° A unidade de orcamento do tribunal regional federal fara
analise das solicitacdes de obras e de aquisi¢des de imoveis no que tange a matéria
orcamentaria.

8§ 3° A apresentacdo e o contetdo das informacdes referentes aos
anexos desta resolucéo deverdo obedecer as orientagbes do Conselho da Justica
Federal.

8§ 4° As solicitagdes de inclusédo de agéo no Plano de Obras da
Secretaria do Conselho da Justica Federal, apos instruidas pela area de arquitetura
e engenharia e parecer da Secretaria de Administracdo do Conselho da Justica
Federal, deverdo ser aprovadas por sua presidéncia até o dia 10 de maio de cada
exercicio financeiro, sob pena de ndo inclusdo da acdo orcamentaria no Plano de
Obras Consolidado da Justica Federal.

Art. 6° Subsidiado por parecer do Comité Técnico de Obras
Nacional da Justica Federal (CTO-N), o Plenario do Conselho da Justica Federal
decidira sobre a conveniéncia da inclusdo de cada obra ou aquisicdo de imovel no
Plano de Obras Consolidado da Justica Federal, cuja aprovacéo devera ocorrer ate
0 més de agosto de cada exercicio financeiro.

§ 1° A érea de arquitetura e engenharia do Conselho da Justica
Federal auxiliard o CTO-N em todas as atividades relacionadas a preparacdo da
documentacéo do Plano de Obras Consolidado da Justica Federal a ser submetida
a apreciacdo do Colegiado do Conselho da Justica Federal.

§ 2° A aprovacdo do Plano de Obras Consolidado da Justica
Federal ndo caracteriza garantia de inclus@o na proposta orcamentaria, devendo ser
observados os limites orcamentarios disponibilizados pelo Poder Executivo
durante o processo de elaboracgdo da proposta orcamentaria anual.

8 3° As unidades de arquitetura e engenharia e de or¢camento do
Conselho da Justica Federal poderdo solicitar as respectivas areas técnicas dos
tribunais regionais federais complementagdes ou esclarecimentos acerca dos
pedidos apresentados nos respectivos Planos de Obras Regionais.
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Art. 7° As alteragdes dos Planos de Obras Regionais e do Plano de
Obras Consolidado da Justica Federal, decorrentes de modificacdo da area
projetada ou construida em percentual superior a 10% (dez por cento) e de inclusédo
de obra ou de aquisicdo de imovel deverdo ser precedidas de aprovacdo nos
respectivos Orgidos Colegiados competentes ou pelo Presidente no caso do
Conselho da Justica Federal.

Art. 8° Fica vedada a inclusdo de obras ou aquisicdo de imoveis
nos planos de obras que ndo se enquadrem nas resoluc6es do Conselho da Justica
Federal ou do Conselho Nacional de Justica.

_ CAPITULOIII )
DA DISTRIBUIGAO DOS LIMITES ORGAMENTARIOS

Art. 9° A distribuicdo dos limites orcamentarios, para fins de
inclusdo na proposta orgamentaria anual, tera como parametro o0s critérios
estabelecidos nesta resolucédo, observando a ordem crescente dos Grupos de
Prioridade e decrescente do Indicador de Necessidade, constantes dos Anexos | e
I1, respectivamente, e sera subsidiada por parecer conjunto das areas de orgcamento
e de arquitetura e engenharia do Conselho da Justica Federal.

8§ 1° Serédo destinados limites orcamentarios para obras e aquisicdes
de imovel somente apds assegurados recursos suficientes para as despesas
obrigatdrias, bem como para a manutencgédo das despesas essenciais ao custeio das
unidades da Justica Federal.

§ 2° Caso seja disponibilizado limite inferior a 20% (vinte por
cento) do valor estimado para o custo total de obra nova, somente podera ser
utilizado recurso para realizagdo de estudos preliminares, elaboracdo ou
contratacdo de projetos basico e executivo e aquisicdo de terreno ou Servicos
técnicos preliminares a obra, sendo vedada, nesses casos, a contratacdo ou
execucao de etapa posterior da obra.

8§ 3° Os limites or¢camentarios para as obras iniciadas terdo como
parametro a execucdo fisico-financeira constante do Plano de Obras Regional.

§ 4° Serdo disponibilizados limites para novas agdes somente apos
assegurados recursos suficientes para a manutencdo do cronograma fisico-
financeiro das obras ja iniciadas.

8§ 5% Motivado por situacOes excepcionais devidamente justificadas
pelas unidades proponentes (TRF/CJF), a distribuic¢do de limites para obras podera
ser autorizada ad referendum pelo Presidente do Conselho da Justica Federal em
sequéncia distinta da ordem de prioridade estabelecida nesta resolucéo.

8 6° A aprovacdo da Proposta Orcamentaria Anual pelo Plenario
do Conselho da Justica Federal resultard na alteracdo do Plano de Obras
Consolidado da Justica Federal.
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§ 7° A inclusdo de dotacdo no or¢camento anual para o inicio da
execucdo fisica de obra constante do Plano de Obras Consolidado da Justica
Federal, independentemente da fonte de recursos, condicionar-se-4 ao
cumprimento do disposto no art. 10.

CAPITULO IV
DA EXECUGAO FiSICA DA OBRA

Art. 10. O inicio da execucdo fisica de obra constante do Plano de
Obras Consolidado da Justica Federal, independentemente da fonte de recursos,
condicionar-se-a ao cumprimento dos seguintes requisitos:

| - terreno em condicdo regular, em caso de construgdo ou
ampliacéo de imovel;

Il - estudos preliminares arquitetonicos e de engenharia e analise
de viabilidade técnica e econémica;

Il - existéncia dos projetos basico e executivo aprovados pelos
Orgdos competentes até o exercicio financeiro em que sera iniciada a execucao da
obra; e

IV - disponibilidade de recursos correspondente a no minimo 20%
(vinte por cento) do valor estimado para o custo total de execucdo fisica da obra,
em caso de construcdo ou ampliacéo de imovel.

CAPITULO V
DAS EMENDAS PARLAMENTARES

Art. 11. As dotacOes orgcamentarias incluidas na lei orcamentéria
anual, oriundas de aprovacdo de emendas parlamentares individuais ou coletivas,
concorrerdo com os limites estabelecidos para cada tribunal na proposta
orcamentaria anual.

Art. 12. Observado o interesse de cada tribunal regional federal ou
do Conselho da Justica Federal, as dotacGes orcamentarias destinadas a novas
acOes de obras, alocadas na lei orcamentaria anual por meio de emendas
individuais ou coletivas, somente serdo executadas quando corresponderem a, no
minimo, 20% (vinte por cento) de seu custo total estimado.

8 1° A obra objeto de emenda parlamentar devera ser analisada
pela area de arquitetura e engenharia do Conselho da Justica Federal que emitira
parecer sobre a viabilidade de execucdo da obra, com base no programa de
necessidades e na estimativa de custos atualizados encaminhados ao CJF pelo
tribunal, bem como nas normas do Conselho Nacional de Justica e do Conselho da
Justica Federal.

8§ 2° Valores inferiores ao estabelecido no caput deste artigo seréo
aplicados, quando suficientes, na aquisicdo de terreno, na realizacdo de estudos
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preliminares ou na elaboracdo dos projetos basico e executivos da obra
contemplada.

§ 3° A apresentacdo das emendas parlamentares, apds a aprovagao
do Plenario do Conselho da Justica Federal, implicara a atualizacdo do Plano de
Obras Consolidado da Justica Federal referente ao exercicio financeiro respectivo.

CAPITULO VI
DOS CREDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES E ESPECIAIS

Art. 13. As solicitacGes de creditos adicionais, suplementares e
especiais, referentes a obras ou aquisicdes de imoveis, deverdo ser encaminhadas
ao Conselho da Justica Federal para analise prévia, conforme orientacdes do CJF.

§ 1° Cabera as areas de arquitetura e engenharia e de or¢camento
do Conselho da Justica Federal a analise das informacdes, conforme indicacéo de
responsabilidade descrita nos anexos | a Ill.

§ 2° As solicitacdes de créditos que implicarem a incluséo de nova
acdo, deverdo estar acompanhadas de:

| — documento comprobatdrio da aprovacao da proposta de crédito
adicional, pelo Pleno ou pela Corte Especial do respectivo tribunal regional
federal, em se tratando dos tribunais; e

Il — deliberacéo do Presidente do Conselho da Justica Federal, em
se tratando de proposta de crédito adicional solicitada pela Secretaria do Conselho
da Justica Federal.

8 3° Em casos excepcionais, 0 documento mencionado no inciso |
do paragrafo anterior podera ser substituido por ato expedido pelo presidente do
tribunal ad referendume a execucdo orcamentaria estard condicionada a
aprovacao do Pleno ou Corte Especial.

§ 4° A aprovacao pelo Plenario do Conselho da Justica Federal de
solicitacdo de créditos adicionais tratada neste artigo implicara a atualizacdo do
Plano de Obras Consolidado da Justica Federal referente ao exercicio financeiro
respectivo.

8§ 5° Nas solicitacGes de créditos especiais deverdo ser observados
os termos do § 1° ao 8§ 3° do art. 6°.

8§ 6° A incluséo de novas acdes or¢camentarias por meio de creditos
especiais obedecera a sequéncia da ordem de prioridade estabelecida no Plano de
Obras Consolidado da Justica Federal.

8§ 7° Adestinacdo da dotacdo proveniente de eventual
cancelamento, parcial ou total, de uma determinada obra obedecera aos seguintes
critérios:
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| — podera ser direcionada para a mesma regido, caso seja para
atendimento de outra obra, condicionada a parecer favoravel das areas de
orcamento e de arquitetura e engenharia do Conselho da Justica Federal; e

I1 — quando a suplementacao se referir a despesas de custeio, ficara
a cargo do Conselho da Justica Federal a analise quanto a sua destinacdo, podendo
ser rateada entre as demais unidades da Justica Federal.

CAPITULO VII i
DAS DIRETRIZES PARA A ELABORACAO DOS PROJETOS DE OBRAS E AQUISIGOES
DA JUSTICA FEDERAL

Art. 14. Os projetos arquitetdnicos destinados a abrigar as
atividades da Justica Federal deverdo ter como premissa:

| - flexibilidade dos espacos e a utilizacdo de sistemas construtivos
que permitam a rapida adequacdo dos ambientes quando necessario, a0 menor
custo possivel;

Il - adocdo de solugdes ecoeficientes, com vistas a baixo consumo
de &gua e energia na operacdo e na manutencédo da edificacao;

Il - especificacdo de materiais e de equipamentos que visem o
equilibrio entre economia e desempenho técnico, considerando custos de
fornecimento, de manutencao e de vida util do componente da edificacéo; e

IV - atendimento as normas técnicas vigentes, em especial, as
relativas a acessibilidade dos espacos.

Art. 15. As estimativas de area e de custo dos projetos de
arquitetura e de engenharia destinados as obras da Justica Federal terdo como base
0 modelo mais recente do programa de necessidades estimativo aprovado pelo
Comité Técnico de Obras Nacional e fornecido pelo Conselho da Justica Federal.

Art. 16. Para a elaboracdo dos projetos de arquitetura e de
engenharia, devera ser feito programa de necessidades especifico e estudo de
viabilidade técnica e econdmica.

Paragrafo unico. E obrigatério o acompanhamento técnico da
elaboracdo dos projetos e do orgcamento da obra por profissionais legalmente
habilitados.

Art. 17. Os programas de necessidades estimativo e especifico
serdo elaborados para todas as obras ou aquisi¢des com base, no minimo:

| - no caso de construgdo ou aquisicdo de novas sedes, a
justificativa do numero de varas federais a serem abrigadas, de acordo com estudos
estatisticos e normativos vigentes;

Il - levantamento das unidades do 6rgdo e das atividades de
trabalho que serdo exercidas no espaco a ser construido ou adquirido;
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Il - nmero de servidores, estagiarios e contratados que atuardo
em cada area; e

IV - levantamento do publico externo que utilizara a edificacao.

Art. 18. O estudo de viabilidade técnica e econémica devera
conter, no minimo, a avaliacdo das alternativas para suprir as demandas colhidas
no programa de necessidades e parecer quanto a opcdo que se mostre mais
adequada econémica e tecnicamente.

Art. 19. Os dados dos programas de necessidades estimativo e
especifico sdo de responsabilidade do 6rgéo da Justica Federal demandante do
projeto referente a obra ou aquisicdo a serem executados.

Art. 20. O dimensionamento para as areas de juizes substitutos ndo
podera diferir daquele destinado aos juizes titulares, conforme normativos
vigentes.

Art. 21. S&o requisitos basicos para a aquisicdo de imoveis por
compra no ambito da Justica Federal, os quais devem instruir o processo de
aquisicao:

| - demonstragdo da existéncia de interesse publico na aquisi¢ao;

Il — estabelecimento, prévio e justificado, dos critérios e
caracteristicas minimas do imovel a ser adquirido, observados os programas de
necessidades estimativo e especifico, especialmente sobre a localizacdo, tipologia
do imovel, proximidade de servigos publicos, qualidade das instalacdes, seguranca
da regido, facilidade de acesso, dentre outros);

Il — indisponibilidade de imovel da Unido para atendimento da
necessidade do 6rgao;

IV — ampla pesquisa de mercado/precos dos imoveis que atendam
as especificacdes estabelecidas e fornecam o parametro de preco medio do m2 da
regiao;

V - fixacdo do preco maximo a ser pago, conforme a dotacdo
orcamentaria especifica;

VI - adocdo do procedimento licitatorio sob a modalidade de
concorréncia, ou de dispensa de licitacdo, quando for o caso, nos termos da Lei n.
8.666/93;

VIl - adequada identificacdo, caracterizacdo e avaliacdo prévia do
imdvel a ser adquirido, com as devidas justificativas do preco e da razdo de escolha
do imodvel correspondente, demonstrando o atendimento dos critérios e
caracteristicas pré-estabelecidas e a compatibilidade com os programas de
necessidades do 0rgao;

VIl — avaliacdo das condicOes de alienabilidade e disponibilidade
do bem e da capacidade plena do agente transmitente;
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IX - disponibilidade de recursos financeiros.

) CAPITULO VIII
DA FISCALIZAGAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS, DAS OBRAS E DAS
AQUISIGOES DA JUSTIGA FEDERAL

Art. 22. Cabera a unidade de auditoria interna em seus niveis
regionais e nacional, mediante previsdéo no respectivo Plano Anual de
Auditoria, auditar os projetos, as obras e as aquisi¢des de edificagdes da Justica
Federal, sendo subsidiada, quando necessario, pela area de arquitetura e
engenharia dos tribunais regionais federais ou do Conselho da Justica Federal.

Paragrafo Unico. Em decorréncia de situagdes consideradas
relevantes, de natureza incomum ou extraordinaria, as Presidéncias do Conselho
da Justica Federal ou dos tribunais regionais federais poderdo determinar a
realizacdo de auditoria especial em projetos, obras ou aquisi¢fes de edificagdes
ndo contempladas no Plano Anual de Auditoria.

Art. 23. A unidade técnica de arquitetura e engenharia do Conselho
da Justica Federal elaboraréd o Plano Anual de Vistoria Técnica de Obras - PAVTO,
com vistas a certificar a regularidade dos projetos arquitetonicos e da execucéo das
obras e servicos de engenharia, submetendo-o a prévia aprovacao da Presidéncia
do Conselho da Justica Federal.

§ 1° A Presidéncia do Conselho da Justica Federal podera
determinar a realizagéo de vistoria técnica ndo prevista no PAVTO.

8§ 2° As obras contempladas no PAVTO seréo escolhidas dentre o
universo de projetos e obras em execucdo na Justica Federal e selecionadas a partir
dos critérios de materialidade, risco, relevancia e criticidade.

8§ 3° Antes da emissdo do relatdrio final de vistoria técnica, o
Secretario-Geral do Conselho da Justica Federal encaminhara as conclusdes aos
titulares das unidades responsaveis que poderdo apresentar esclarecimentos
adicionais ou justificativas sob sua responsabilidade.

8 4° O relatério final de vistoria técnica sera submetido ao
Presidente do Conselho da Justica Federal para aprovacdo, o qual podera conter
orientacOes técnicas para adequacéo de contratos, projetos, orcamentos e execucao
das obras, tanto em seu aspecto quantitativo quanto qualitativo.

Art. 24. A fiscalizacdo técnica pelo 0rgdo serd obrigatoria nas
obras da Justica Federal.

Paragrafo Ganico. A necessidade de contratacdo de fiscalizacédo
residente nas obras da Justica Federal sera avaliada caso a caso pelos 6rgdos
contratantes.

Art. 25. O disposto neste capitulo ndo exime a responsabilidade de
acompanhamento e de fiscalizacdo do tribunal regional federal no &mbito de sua
regiao.
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CAPITULO IX
DAS DISPOSIGOES FINAIS

Art. 26. O tribunal regional federal responsavel pela obra
encaminhara ao Conselho da Justica Federal o relatério fisico-financeiro de
execucao das respectivas obras iniciadas para a comprovacao do cumprimento do
percentual estabelecido na Lei de Diretrizes Orcamentarias, bem como para o
cumprimento do art. 45 da Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 27. Os tribunais regionais federais informardo ao Conselho da
Justica Federal as ocorréncias relevantes relacionadas as alteracdes substanciais
dos projetos e dos contratos, bem como a interrupcéo da obra.

§ 1° As alteracdes de projeto, especificacdes técnicas, cronograma
fisico-financeiro e planilhas orcamentarias deverao ser justificadas por escrito pelo
corpo técnico de arquitetura e engenharia do 6rgao contratante ou do tribunal a que
estiver vinculado e previamente analisadas e autorizadas pela autoridade
competente.

8 2° Consideram-se ocorréncia relevante na obra e alteracéo
substancial no projeto as modificagdes que impliqguem na majoracgao do valor total
da acdo em percentual superior a 10% (dez por cento).

§ 3° Os tribunais regionais federais deverdo informar ao Conselho
da Justica Federal quando do recebimento definitivo da obra, objetivando o
respectivo registro da concluséo da acdo orcamentaria.

Art. 28. A execucdo de obras de grande porte aprovadas pelo
Plenério do Conselho da Justica Federal, bem como suas alterac6es ou interrupcao,
deverdo ser informadas ao Conselho Nacional de Justica pelos tribunais regionais
federais, com copia para o Conselho da Justica Federal.

Art. 29. As despesas consideradas como Modernizacdo de
InstalagGes da Justica Federal ndo compordo o plano de obras das unidades da
Justica Federal.

8§ 1° O detalnamento das despesas com Modernizagcdo de
Instalagbes da Justica Federal serd encaminhado para a Secretaria de
Planejamento, Orgamento e Financas do Conselho da Justica Federal em data e
forma estabelecida por aquela unidade.

§ 2° As obras de reforma das instalagdes prediais de imoveis que
ndo possuem acdo especifica no orcamento vigente da regido poderdo ser
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executadas na a¢do finalistica do 6rgdo até o limite estabelecido na alinea “a”,
inciso |, do art. 23, da Lei n® 8.666/1993.

Art. 30. Os tribunais regionais federais e suas respectivas secoes
judiciarias manterdo o cadastro de seus imdveis atualizados em sistema proprio da
Justica Federal.
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Art. 31. Revogam-se as disposi¢cOes em contréario, em especial a
Resolucdo CJF n. 179, de 21 de dezembro de 2011, a Resolucdo CJF n. 16, de 19
de maio de 2008, a Resolucdo CJF n. 381, de 5 de julho de 2004 e a Resolucdo
CJF n. 80, de 19 de novembro de 2009.

Art. 32. Esta resolucao entra em vigor na data de sua publicacao.

Ministro JOAO OTAVIO DE NORONHA
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